

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)	Срок реализации проекта	01.07.2019	31.12.2021
Куратор регионального проекта	Алексеева М.Е.	Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Павлов В.В.	Генеральный директор		
Администратор регионального проекта	Северинов А.Д.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций														
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	66,0000	71,0000	72,0000	-	-	Отсутствует

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	70,0000

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2.1		-		0,0000		-	-	-		-	-	-	-	-	1. До организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, доведена информация в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта 2. Проведена информационная кампания в части использования цифровых	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	
2.2	Проведена информационная кампания по поддержке и продвижению в Ульяновской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведена информационная кампания по реализуемым программам дополнительного образования для различных групп населения с целью развития компетенций цифровой экономики и по использованию онлайн-сервиса готовности к цифровой экономики	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики															
2.3	Повышение активности образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2022	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	До образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта															образования, доведена информация в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	
3	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования																
3.1	Сформированы контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведён анализ потребностей экономики Ульяновской области в кадрах с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также анализ	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	территории Ульяновской области, на специальности (программы) с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с потребностями экономики региона и федеральными государственными образовательными стандартами														возможностей организаций профессионального образования Ульяновской области по подготовке специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и содержанием образовательных программ в целях формирования контрольных цифр приёма обучение в организации профессионального образования региона	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Ульяновская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
1.1	Результат "Сформированы контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Ульяновской области, на специальности (программы) с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с потребностями экономики региона и федеральными государственными образовательными стандартами"	01.01.2021	05.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хайрутдинов Т.А.	Проведён анализ потребностей экономики Ульяновской области в кадрах с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также анализ возможностей организаций профессионального образования Ульяновской области по подготовке специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и содержанием образовательных программ в целях формирования контрольных цифр приёма обучение в организации профессионального	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования региона		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дронова С.В.	Исходящее письмо Потребность экономики в квалифицированных кадрах Ульяновской области, в том числе по специальностям и по направлению "Информационные технологии"	-	Отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрякова Т.Н.	Прочий тип документа Собрана информация о существующих возможностях подготовки на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, специалистов по направлению "Информационные технологии"	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.11.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петрякова Т.Н.	Исходящее письмо 1. В Министерство науки и	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		<p>высшего образования Российской Федерации направлены предложения по контрольным цифрам приёма по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 2. В департамент государственной политики с сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации направлена прогнозная потребность Ульяновской области в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования, расположенных на</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							территории Ульяновской области		
2	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
2.1	Результат "Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чехунова Е.В.	В 2021-2024 годы 279 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, в том числе: 2021 год - 70 человек, 2022 год - 66 человек, 2023 год - 71 человек, 2024 год - 72 человека.	Нет	Отсутствует
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр мероприятий по профессиональному развитию сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			целях обеспечения их подготовки по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2021 году		
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	01	03	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован список сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области, направляемых на мероприятия по профессиональному развитию по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2021 году	-	Отсутствует
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Отчет Подготовлен отчет по итогам участия сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие по вопросам цифровых	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							компетенций и технологий в 2021 году		
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр мероприятий по профессиональному развитию сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения их подготовки по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2022 году	-	Отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован список сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области, направляемых на мероприятия по профессиональному развитию по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2022 году	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Отчет Подготовлен отчет по итогам участия сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2022 году	-	Отсутствует
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр мероприятий по профессиональному развитию сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения их подготовки по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2023 году	-	Отсутствует
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Авдеева В.А.	Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Сформирован список сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области, направляемых на мероприятия по профессиональному развитию по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2023 году		
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Отчет Подготовлен отчет по итогам участия сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2023 году	-	Отсутствует
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр мероприятий по	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		профессиональному развитию сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения их подготовки по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2024 году		
2.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Авдеева В.А.	Прочий тип документа Сформирован список сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области, направляемых на мероприятия по профессиональному развитию по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2024 году	-	Отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Авдеева В.А.	Отчет Подготовлен отчет по итогам участия сотрудников исполнительных органов государственной власти и	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		органов местного самоуправления Ульяновской области в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие по вопросам цифровых компетенций и технологий в 2024 году		
3	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования								
3.1	Результат "Доведение информации до образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта"	01.01.2021	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Северинов А.Д.	1. До организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, доведена информация в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта 2. Проведена информационная кампания в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов,	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставляемых в рамках реализации федерального проекта		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каширская Ю.С.	Прочий тип документа Образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, приняли участие в апробации цифровых образовательных ресурсов и сервисов	-	Отсутствует
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каширская Ю.С.	Прочий тип документа Обновлен раздел сайта Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов	-	Отсутствует
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Каширская Ю.С.	Протокол Организовано обсуждение педагогическими работниками возможностей	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов в образовательной деятельности		
3.2	Результат "Проведена информационная кампания по поддержке и продвижению в Ульяновской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики"	01.01.2021	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Северинов А.Д.	Проведена информационная кампания по реализуемым программам дополнительного образования для различных групп населения с целью развития компетенций цифровой экономики и по использованию онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.1	Контрольная точка "Содействие установлению рабочего взаимодействия профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, с АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках проведения мероприятий по внедрению курсов цифровой трансформации во все образовательные программы с использованием образовательной платформы Университета Иннополис"	-	30.03.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрякова Т.Н.	Исходящее письмо В образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области направлены письма по организации взаимодействия с АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках проведения мероприятий по внедрению курсов цифровой трансформации во все образовательные программы с использованием образовательной платформы Университета Иннополис автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис»	-	Отсутствует
3.2.2	Контрольная точка "Мониторинг возможностей по обучению различных групп населения Ульяновской области по	-	07.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хайрутдинов Т.А.	Справка Информационная справка о возможностях по обучению различных групп населения Ульяновской	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам, направленным на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, с использованием различных онлайн-сервисов "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		области по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам, направленным на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, с использованием различных онлайн-сервисов		
3.3	Результат "Повышение активности образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Северинов А.Д.	До образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, доведена информация в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проект	Нет	Отсутствует
3.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Балашова И.В.	Исходящее письмо До образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, доведена информация в части возможности использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно											
Павловский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
город Димитровград	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Чердаклинский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	-
Цильнинский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-
Новоспасский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	-
Новомалыклинский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
Николаевский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
Мелекесский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	-
Майнский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
Старомайнский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Кузоватовский муниципальный	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
район											
Карсунский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	-
Инзенский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Вешкаймский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	-
Барышский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Базарносызганский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
Ульяновский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
Тереньгульский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сурский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-
Старокулаткинский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сенгилеевский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Радищевский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
город Новоульяновск	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	-
город Ульяновск	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта**

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	0	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Павлов В. В.	Генеральный директор	Русских А. Ю.	10
2	Администратор регионального проекта	Северинов А. Д.	Заместитель Министра		10
Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чехунова Е. В.	Заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области - начальник управления по вопросам государственной службы и кадров	Морозов С. И.	5
4	Участник регионального проекта	Авдеева В. А.	Заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области	Чехунова Е. В.	25
Доведение информации до образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Северинов А. Д.	Заместитель Министра		10
6	Участник регионального проекта	Каширская Ю. С.	Заместитель директора областного государственного автономного учреждения "Институт развития	Андреев С. А.	20

			образования"		
<p>Проведена информационная кампания по поддержке и продвижению в Ульяновской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики</p>					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Северинов А. Д.	Заместитель Министра		10
8	Участник регионального проекта	Хайрутдинов Т. А.	Заместитель директора департамента профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области	Семенова Н. В.	10
9	Участник регионального проекта	Петрякова Т. Н.	Референт департамента профессионального образования и науки	Хайрутдинов Т. А.	20
<p>Сформированы контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Ульяновской области, на специальности (программы) с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с потребностями экономики региона и федеральными государственными образовательными стандартами</p>					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хайрутдинов Т. А.	Заместитель директора департамента профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области	Семенова Н. В.	10
11	Участник регионального проекта	Петрякова Т. Н.	Референт департамента профессионального образования и науки	Хайрутдинов Т. А.	20
12	Участник регионального проекта	Дронова С. В.	Руководитель	Морозов С. И.	10

Повышение активности образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Северинов А. Д.	Заместитель Министра		10
----	--------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------	--	----